

MiA - Migrantinnen fit für den Arbeitsmarkt Planung 2016

Inhalte	Termine
Eingangsgespräche und Coachings	laufend
Assessmentwochen	AW16/1: 08.02. – 12.02.2016 jumpp AW16/2: 11.04. – 15.04.2016 jumpp AW16/3: 13.06. – 17.06.2016 beramí AW16/4: 12.09. – 16.09.2016 beramí AW16/5: 07.11. – 11.11.2016 jumpp
Potenzialanalyse beramí e.V.	PA16/1: 11.04. – 15.04.2016 PA16/2: 26.09. – 30.09.2016
Entwicklung von Wissensmanagement und Netzwerkaufbau beramí e.V.	W16/1: 01.02. – 26.02.2016 W16/2: 20.06. – 15.07.2016
Entwicklung der Kommunikations- und Handlungsfähigkeiten beramí e.V.	D16/1: 18.04. – 13.05.2016 D16/2: 04.10. – 11.11.2016
Kompetenzenfeststellung jumpp e.V.	K16/1: 29.02. – 25.03.2016 K16/2: 29.08. – 23.09.2016
Erfolgsteams jumpp e.V.	ET16/1: 13.06. – 17.06.2016 ET16/2: 12.12. – 16.12.2016
Bewerbungsmanagement jumpp e.V.	SA16/1: 17.05. – 10.06.2016 SA16/2: 14.11. – 09.12.2016

30.11.2016 BC_jumpp

Das Projekt MiA-Migrantinnen fit für den Arbeitsmarkt wird gefördert von: